AIX-CREW 2026 · 기업 현업과제 04 (법률·규정) · 과제 수행 기획서

# 재기지원 사업 운영규칙·요령 마련 과제 수행 기획서

운영규칙·요령 각 1부 작성과 운영계획(안) 투입 시 수정사항 표기 — 기업 요구사항 중심의 수행 방안

| | |
|---|---|
| 과제 제공기관 | 중소벤처기업진흥공단 창업지원처 (과제 제안·결과 검수) |
| 기획서 작성 주체 | AIX-CREW 2026 과제 04 수행팀 (학생 크루) |
| 제출일 | 2026년 11월 14일 |

※ 이 문서는 중소벤처기업진흥공단이 작성·승인한 공식 문서가 아니라, 수행팀이 과제 카드와 공개자료로 작성한 검토용 제안서입니다.

한눈에 보기

# 기업이 요구한 두 가지에 집중하고, 확인되지 않은 것은 확인 필요로 남깁니다

기업 요구

### 규정 2부 + 수정사항 표기

재기지원 사업 **운영규칙 1부**, **요령 1부** 작성. 운영계획(안) 투입 시 **수정사항 표기** 기능 포함.

수행팀 제안

### 근거 매핑 + 작성 지원 도구

조문마다 근거를 붙이고, 계획이 바뀌면 연결된 조문만 찾아 신구대비표로 보여 주는 MVP.

이번 제출 11.14

### 기획서 + 시연용 MVP

가상 자료로 작성 흐름을 시연. **실제 규정 초안은 포함하지 않음**(운영계획(안) 미수령).

향후 11.16~

### 실제 규정 초안 작성

기관 확인 → 자료 수령 → 근거 매핑 → 초안 → 검토 반영. 12월 초 전달 목표.

### 표기 범례 — 이후 모든 장에 적용

기업 요구 과제 카드·신청서에 명시 | 수행팀 제안 수행팀이 추론·설계 | 확인 필요 기관 확인·원문 대조 전 확정하지 않음 | 참고·보도 보도·타 사업 자료, 조문 근거로 쓰지 않음

**가장 먼저 확인할 것:** 3개 내역의 정확한 범위 · 운영규칙과 요령의 구분 · 수정사항 표기의 **비교 대상** · 내부자료의 외부 AI 전송 가능 여부

01 · 기업 요구사항

# 기업이 명시한 것과
# 수행팀이 해석한 것을 나눠 봅니다

| 기업이 명시한 내용 기업 요구 | 수행팀 해석·보완 수행팀 제안 | 확인 상태 |
|---|---|---|
| **운영규칙 1부** 작성 | 3개 내역 공통의 기본 규정으로 가정 | 확인 필요 공통 1부 / 사업별 |
| **요령 1부** 작성 | 운영규칙이 위임한 세부 절차·기준·서식을 담는 하위 규정으로 가정 | 확인 필요 규칙·요령 범위, 서식 |
| 계획(안) 투입 시 **수정사항 표기** 기능 | 새 계획(안)의 바뀐 조건과 연결된 조문을 찾아 신구대비표로 표시 | 확인 필요 비교 대상 (6장) |
| **3개 내역, 1,398억원**, 2027.1 운영, 12월 초 초안 | 2027 예산안 보도의 재도전 3개 사업과 금액 합계 일치 | 확인 필요 적용 대상인지 |
| 운영계획(안) 작성 완료, 유사사업 규정 보유 | 계획(안)이 조문의 1차 입력, 유사사업 규정은 구조 참고 | 확인 필요 제공 시점·범위 |
| **공개자료** 활용 (창업지원법, 재도전성공패키지 지침 등) | 법령·지침은 공개 원문을 근거로, 내부자료는 별도 보안 절차 | 확인 필요 외부 AI 전송 |

수행팀 제안 근거 매핑표와 작성 지원 도구(MVP)는 기업이 요구한 결과물이 아니라 **요구를 달성하기 위한 수단**입니다. 도구를 결과물에 포함할지는 확인 필요

출처: AIX CREW 기업 현업과제 카드·과제 신청서

# 2027년 재도전 분야 3개 사업에 1,398억원 편성
## — 단, 국회 확정 전 정부안입니다

신규 · 보도

### 재도전성공학교

**595억원**

청년창업사관학교의 입주형 지원을 재창업에 적용, 전국 19곳

확대 · 보도

### 재도전성공패키지

**469억원**

기존 사업 예산 약 3배 확대, 지원 대상 185곳 → 320곳

신규 · 보도

### 재도전응원프로젝트

**334억원**

선발 규모·한도·자격 등 세부 내용은 공개되지 않음

- 합계는 과제 카드의 "3개 내역, 1,398억원"과 같지만, **이 3개 사업이 이번 규정의 적용 대상으로 확정된 것은 아닙니다.** 확인 필요
- 금액·규모는 조문에 넣지 않고 【확인 필요】로 비워 둔 뒤, 확정된 운영계획(안)으로 반영합니다.
- 공식 확인이 안 된 "한도 1억→1.5억원", "위기기업 포함", "130곳·최대 2억원", "중진공 운영 예정"은 삭제했습니다.

출처: 중기부 2027년 예산안 보도(뉴스1·와우테일 등, 2026.9.1), 이슈온 보도 · 국회 심의 중, 12월 확정 예정

# 1월에 사업이 시작되지만, 집행 근거가 될 규정은 아직 없습니다

### 기관이 가진 것 기업 요구

- 사업 운영계획(안) 작성 완료
- 참고 가능한 유사사업 규정 (창업진흥원, 중진공)
- 공개 법령·지침 (중소기업창업 지원법, 창업·재도전성공패키지 지침 등)

### 아직 없는 것

- 재기지원 사업 운영규칙 1부
- 재기지원 사업 요령 1부
- 계획(안)이 바뀔 때 수정사항을 표기하는 방법

**담당**

불편을 겪는 사람 · 창업지원처 사업 담당자

**12월 초까지 운영규칙·요령 초안을 갖춰 2027년 1월 사업을 시작해야 하며, 같은 달 국회 예산 확정으로 금액·규모가 다시 바뀔 수 있습니다.**

출처: AIX CREW 기업 현업과제 카드 · 과제 신청서

# 규정을 만들기 전에 풀어야 할 과제는 세 가지입니다

## 01

### 계획(안)은 규정이 아니다

개조식 운영계획(안)을 장·조·항·호로 옮기고, 계획에 없는 절차 조항(이의신청·제재 등)이 필요한지 판단해야 합니다.

→ 근거 매핑 후 조문 작성, 근거 없는 조항은 【확인 필요】

## 02

### 계획(안)과 예산이 아직 바뀐다

국회 예산 확정(12월)이 초안 전달 시기와 겹칩니다. 확정된 금액·규모를 빠르게 반영할 방법이 필요합니다.

→ 수정사항 표기 기능 (6장)

## 03

### 적용 대상·준비 수준이 확정되지 않았다

적용 대상 사업의 범위와 사업별 운영계획(안)의 완성도가 아직 확인되지 않았습니다.

→ 공통 조항부터 작성, 사업별 내용은 확인 후 (5장)

**초안 제출과 예산 확정이 같은 달에 겹칩니다**

'26. 9. 1.
**2027 예산안 발표**

12월 초
**규칙·요령 초안 전달**

12월
**국회 예산 확정**

'27. 1~2월 (보도)
**사업 시작·공고**

출처: 과제 카드, 이슈온 보도(2027년 공고 1~2월 예상)

03 · 조문 작성 예시 재검토 (기존 기획안 5쪽)

# 계획을 옮기다 보면 공백이 생깁니다 — 근거가 없으면 채우지 않고 【확인 필요】로 표시합니다

### 운영계획(안) · 개조식

- 기업현장평가표 70점 이상
- 은행권 추천서 보유기업은 생략 가능

예시 출처: 기존 기획안에 인용된 「2026 혁신바우처 재기컨설팅 세부 운영계획(안)」. 이번 사업의 계획(안)이 아니며 원문 대조 필요.

### 요령(안) · 조문 — 수정 예시

**제○조(선정기준)**

① 공단은 기업현장평가 결과 70점 이상인 기업을 지원대상으로 선정한다.

② 제1항에도 불구하고 은행권 추천서를 보유한 기업은 기업현장평가를 생략할 수 있다. 이 경우 선정 기준은 【확인 필요】로 한다.

③ 【확인 필요】 평가위원 제척·회피 기준(이해관계 평가위원 제외 등)의 근거 조항

### 논리적 공백

현장평가를 생략한 기업에는 "70점 이상" 기준을 쓸 수 없는데, 대신할 선정 기준이 없습니다. 확인되지 않았으므로 수행팀이 임의로 만들지 않고 【확인 필요】로 둡니다.

### 근거 없는 보충 조항

기존 예시 ③은 계획에 없는 내용을 채웠지만 근거 조항이 없었습니다. 필요성만 제안하고 문안은 근거 확인 후 확정합니다.

04 · 규정 체계 (검증 후 수정)

# 통합관리지침 위에는 중기부 「운영요령」이 있습니다

**법률** 「중소기업창업 지원법」 확인

**대통령령** 「중소기업창업 지원법 시행령」 확인

**중기부 행정규칙** 「중소기업창업 지원사업 운영요령」 원문·고시 번호 확인 필요

**지침** 「통합관리지침」 — 운영요령 제38조 근거, 제14차('25.12.23.) 확인

**결과물 · 기관 내부규정** 재기지원 사업 운영규칙 · 요령
위치·명칭·제정 절차 확인 필요

**공고** 사업별 모집 공고 '27년 1~2월 예상 · 보도

## 기존 기획안에서 고친 점

- "법률 → 시행령 → 통합관리지침(고시)" 순서였으나, 지침은 중기부 운영요령에 근거한 **하위 지침**이므로 운영요령을 추가
- **명칭 혼동 주의:** 중기부 「운영요령」(상위 규범) ≠ 이번 결과물 「재기지원 사업 요령」(기관 내부규정)
- 위탁사업인지 자체사업인지에 따라 적용 규범이 달라짐 확인 필요
- 「재도전성공패키지 세부관리기준」은 **다른 사업의 규정** — 구조 참고용, 상위 규범 아님

근거: 통합관리지침 제14차 제1조, 중소기업창업 지원법·시행령 (부록 B)

04 · 법령 인용 검증

# 확인한 조항만 남기고, 확인하지 못한 조항 번호는 뺐습니다

| 조항 | 확인된 내용 | 검증 상태 |
|---|---|---|
| 법 제42조 | 재창업지원계획의 수립·시행 | 확인 현행 문언 대조 필요 |
| 법 제43조 | 재창업자 등 성실경영 평가, 평가 기준 고시 | 확인 현행 문언 대조 필요 |
| 법 제63조 | 창업지원사업 참여제한 (부정수급, 목적 외 사용, 환수금·제재부가금 미납 등) | 확인 |
| 시행령 제40조, 별표 4 | 참여제한 기간·환수 범위의 사유별 기준 | 확인 |
| 법 제10조, 제14조 | 지원사업의 범위, 창업지원사업 통합공고의 근거 | 확인 2차 자료 기준 |
| 법 제2조 | 재창업·재창업기업 정의 — 조항 위치 미확인 | 확인 필요 |
| 법 제5·12·62·64조, 시행령 제2·4·7·41조 | 기존 기획안 인용. 인용 취지와 조항이 맞는지 확인 못 함 | 본문에서 제외 |
| 재도전성공패키지 세부관리기준 제4·6·8·15·28·29조 | 수행팀 확보 자료. 시행일·조항 내용 재대조 필요 | 참고 확인 필요 |

한계: 작성 환경에서 국가법령정보센터(law.go.kr)에 직접 접속하지 못해 검색 결과·2차 자료로 확인했습니다. 착수 후 모든 인용 조항을 현행 원문(시행일 명시)과 다시 대조하고, 대조하지 못한 조항 번호는 조문에 쓰지 않습니다.

05 · 해결 방안 ① 운영규칙·요령 작성 수행팀 제안

# 근거를 먼저 연결하고, 근거가 있는 내용만 조문으로 씁니다

**① 자료 수령**
운영계획(안), 유사사업 규정, 법령·지침 원문

**② 근거 매핑**
규정 항목별로 계획 항목·법령 조항·참고 조문 연결

**③ 목차 확정**
기관 운영계획(안) 확인 후 장·조 구성 확정

**④ 조문 작성**
근거가 있는 내용만 조문화, 없으면 【확인 필요】

**⑤ 사람 검수**
원문 대조, 용어 통일, 규칙·요령 간 일치

### 다른 사업의 세부 기준은 그대로 쓰지 않습니다

기존 기획안은 재도전성공패키지 세부관리기준의 수치(위원회 구성·의결 정족수, 정부지원·현금 부담 비율, 추가선정 기한)를 "바로 쓸 수 있는 기준"으로 제시했습니다. 다른 사업의 기준을 그대로 옮기면 근거 없는 조문이 되므로 **삭제**했습니다.

- 유사사업 규정은 **조항 구성과 문안 형식의 참고**로만 사용
- 수치·비율·기한은 이번 운영계획(안) 또는 상위 규범에서 확인된 값만 조문에 반영
- 참고 수치를 제안할 때는 "참고: ○○사업 기준"으로 출처를 밝히고 【확인 필요】 표시 → 기관이 채택 결정

05 · 운영규칙·요령 구성 가안 수행팀 제안 확인 필요

# 구성은 가안이며,
# 기관 내부 운영계획(안)을 확인한 뒤 확정합니다

## 운영규칙(안) — 공통 기본 규정

| 장 | 담을 내용(예) |
|---|---|
| 총칙 | 목적, 정의, 적용 범위 |
| 사업 내용 | 사업 구분, 지원·제외 대상, 지원 한도 |
| 추진체계 | 운영 조직, 위원회, 수행기관 관리 |
| 선정 | 공고, 신청, 평가, 이의신청 |
| 협약·사업비 | 협약 체결·변경·해약, 지급·정산 |
| 사후관리 · 제재 · 보칙 | 점검·성과관리 / 환수·참여제한(법 제63조 연계 검토) / 요령 위임·부칙 |

## 요령(안) — 세부 집행 기준

| 편 | 담을 내용(예) |
|---|---|
| 공통편 | 평가 운영, 사업비 집행·정산 절차, 서식 |
| 사업별 편 | 적용 대상 확정 후 사업별 선정 기준표·지원 내용 |

## 사업별 작성 방식 (가설)

| 유형 | 3개 사업이 적용 대상으로 확정될 경우 |
|---|---|
| 수정형 | 재도전성공패키지 — 기존 규정 구조 참고, 수치는 이번 계획(안) 값만 |
| 전환형 | 재도전성공학교 — 입주형 운영 구조 참고, 기준은 계획(안) 확인 후 |
| 신규형 | 재도전응원프로젝트 — 틀만 잡고 내용은 【확인 필요】 |

장·편의 수와 이름은 바뀔 수 있습니다. 확정 전에는 공통 조항부터 작성합니다.

# "무엇과 무엇을 비교할지"는 기업 확인이 필요합니다

**기업 요구** 과제 카드에는 "계획(안) 투입 시 수정사항 표기 기능 포함"만 쓰여 있습니다. 수행팀이 생각한 비교 대상 후보는 다음과 같습니다.

| 안 | 비교 대상 | 표시 결과 | MVP 반영 |
|---|---|---|---|
| A | 이전 운영계획(안) ↔ 새 운영계획(안) | 바뀐 조건과 연결된 조문만 찾아 수정안 → 신구대비표 | 개발 중 기본 흐름 |
| B | 저장된 규정 초안 버전 ↔ 새 버전 | 조문 단위 추가·삭제·수정 표시 | 개발 중 선택 기준 |
| C | 유사사업 참고 규정 ↔ 새 초안 | 참고 규정과 달라진 부분 (참고 규정을 "현행"으로 부르지 않음) | 개발 중 선택 기준 |
| D | 상위 법령·지침 개정 전 ↔ 후 | 개정된 상위 조항을 근거로 쓰는 조문 표시 | 미구현 |
| E | 운영계획(안) ↔ 기관의 기존 규정 (있는 경우) | 현행 규정 대비 개정 사항 | 미구현 존재 여부 확인 |

**기관에 확인할 것:** ① A~E 중 어느 것인지(복수 가능), 기준이 되는 "현행"이 무엇인지 ② 신구대비표(현행 / 개정안 / 사유) 양식으로 충분한지 ③ 표시만 필요한지, 수정이 반영된 파일까지 필요한지

06 · 수정사항 표기 — A안 동작 예시 수행팀 제안

# 바뀐 조건과 연결된 조문만 찾고, 반영 여부는 담당자가 결정합니다

**① 새 계획(안) 입력**
수정된 운영계획(안) 등록

**② 조건 비교**
바뀐 사업 조건만 추출

**③ 연결 조문 탐색**
조건 ↔ 조문 연결로 영향 조문 찾기

**④ 수정안 · 검토**
조문별 반영 / 보류 선택

**⑤ 신구대비표**
변경 전 / 변경 제안 / 사유 / 상태

| 조항 | 변경 전 | 변경 제안 | 변경 사유·근거 | 반영 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 지원 한도 | 기업당 최대 1억원 | 기업당 최대 1.5억원 | 새 운영계획(안)의 지원 한도 변경 | 반영 |

⚠ 위 금액은 MVP 시연용 **가상 자료**이며 실제 사업 조건이 아닙니다. 기존 기획안의 "185개사 → 320개사" 예시는 보도 수치를 조문 예시로 쓴 것이어서 삭제했습니다.

**문자열 치환이 아닌 연결 기반**
같은 숫자가 있어도 연결되지 않은 조문은 바꾸지 않습니다.

**자동 반영 없음**
수정안은 담당자가 조문별로 반영·보류합니다.

**범위 밖 표시**
연결 안 된 조문은 "자동 검토 범위 밖"으로 표시합니다.

07 · 이번 제출물 · MVP 구현 현황

# MVP는 가상 자료로 흐름을 보여 주는 시연용이며, "구현 완료"로 표시한 기능은 없습니다

| 기능 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 자료 등록 | 유형별 등록, TXT·텍스트 PDF·DOCX 읽기 | 개발 중 시연 기록 있음, HWP·스캔 PDF 미지원 |
| 사업 조건 확인 | 조건 추출·담당자 확정, 빈 값은 채우지 않음 | 개발 중 가상 자료로만 시연 |
| 운영규칙·요령 초안 | 조문 템플릿 + 확정 조건 값, 없으면 【확인 필요】 | 개발 중 기본은 템플릿 방식(AI 아님) |
| 조항별 AI 작성 제안 | API 키 설정 시 제안, 출처·인용 검증 실패 시 폐기 | 확인 필요 실제 환경 검증 기록 없음 |
| 수정사항 표기 (A·B·C안) | 연결 조항 수정안 → 반영·보류 → 신구대비표 | 개발 중 가상 시나리오 시연 기록 |
| 문서 내보내기 | 규칙·요령·신구대비표 DOCX, 근거 매핑표 CSV | 확인 필요 Word·한글 열기 미검증 |
| 상위 법령 개정 자동 대조 (D안) | — | 미구현 |
| 실제 기관 자료로 초안 작성 | — | 미수행 운영계획(안) 미수령 |
| 로그인·공동 편집·기관 PC 설치 | — | 범위 밖 단일 사용자 로컬 |

확인 기준: 프로젝트에 MVP_STATUS.md가 없어, MVP 개발 브랜치의 README·기능 명세·검증 기록(2026-11-12, 커밋 f0cb4f5)으로 정리했습니다. 제출 시점의 최종 동작은 MVP 담당자 확인이 필요합니다.

# 11월 14일 제출은 기획 단계, 실제 규정 초안은 착수 후 기관 자료로 작성합니다

이번 제출 · 2026.11.14

### 기획서 (본 문서)

요구사항 정리, 해결 방안, 구성 가안, 수정사항 표기 설계, 위험 요소, 확인 사항

### 시연용 MVP

가상 자료로 등록 → 초안 → 변경 반영 → 신구대비표 → 내보내기 흐름

**포함하지 않음:** 실제 운영규칙·요령 초안, 실제 사업 조건, 확정된 법령 해석

| 단계 | 작업 (2026.11.16~) | 산출물 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 착수·범위 확인 | 적용 대상·구성·비교 대상 확정 | 기관 착수 회의 |
| 2 | 자료 수령·근거 조사 | 현행 법령 원문, 근거 매핑표 | 운영계획(안) 제공 |
| 3 | 운영규칙(안) 작성 | 운영규칙 초안 1부 (근거 표시) | 목차 확정 |
| 4 | 요령(안) 작성 | 요령 초안 1부, 서식 목록 | 위임 사항 확정 |
| 5 | 검수·피드백 반영 | 수정 초안, 【확인 필요】 목록 | 기관 검토 의견 |
| 6 | 변경 반영 | 신구대비표·수정 초안 | 예산 확정·계획 수정 |

목표: 12월 초 초안 전달(과제 카드). 세부 일정은 착수 시 기관과 확정합니다.

09 · 위험 요소 ① 내부자료 보안과 외부 AI API

# 내부자료를 외부 AI에 보내면 기관 밖으로 나갑니다 — 승인 전에는 공개자료만 AI에 보냅니다

운영계획(안)·유사사업 규정을 외부 AI API(클라우드 LLM)에 보내면 자료가 기관 밖 서버로 전송됩니다. 제공업체의 보관·처리 정책과 기관 보안 규정에 따라 **정보 유출 위험**이 생기며, 수행팀 저장소·개인 PC를 통한 유출 가능성도 있습니다.

### 외부 AI API 전송

- 기관 승인 전에는 **공개자료만** AI에 전송
- 내부자료는 AI 없는 템플릿 방식으로 작성
- 자료별 "외부 전송 허용" 표시, 허용 자료만 전송
  MVP 반영 확인 필요
- 전체 문서가 아닌 필요한 원문 조각만 전송
- API 보관·학습 정책 확인, 기관 정보보호 담당과 사전 협의

### 저장소·PC

- 내부자료·개인정보는 공개 저장소에 올리지 않음
- 작업 데이터 폴더는 버전 관리에서 제외
- 과제 종료 시 수행팀 PC의 내부자료 삭제
- MVP는 인증이 없으므로 기관 자료가 든 상태로 외부 배포 금지

### API 키

- 서버 환경변수로만 관리
- 저장소에 커밋하지 않음

# 확정되지 않은 것은 비워 두고, 확정되면 반영하는 방식으로 대응합니다

| 위험 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|
| 적용 대상·구성 미확정 | 목차·조문 전체 변경 | 공통 조항부터 작성, 착수 시 범위 확정 |
| 예산·계획(안) 확정 지연 | 금액·규모 조문 미확정 | 【확인 필요】로 비워 두고 확정 시 변경 반영 기능으로 일괄 반영 |
| AI 문안의 근거 오류 | 규정 신뢰도 하락 | 모든 조문에 근거 표시, 조항 번호 원문 재확인, 근거 없으면 【확인 필요】, 사람 검수 필수 |
| 다른 사업 기준의 잘못된 적용 | 근거 없는 수치 유입 | 참고 수치는 출처 표시 + 【확인 필요】, 기관이 채택 결정 |
| 법령 원문 확인 지연 | 조항 인용 오류 | 현행 원문을 시행일과 함께 보관, 미대조 조항은 쓰지 않음 |
| 참고 규정 원문 확보 지연 | 사업별 편 작성 지연 | 공개 법령으로 공통 조항부터 작성, 원문 수령 후 보완 |
| 제출 형식(HWP) 요구 | 변환 작업 발생 | DOCX 작성 후 한글 변환 가능 여부를 착수 시 확인 |

# 기대효과는 아직 검증 전입니다 —
# 수치를 약속하지 않고, 확인 방법을 함께 제시합니다

### 검수 부담 완화

조문마다 근거가 붙어 원문을 다시 찾는 수고를 줄일 수 있을 것으로 기대

검증: 기관 검토 시 의견 수렴, 근거 미표시 조문 수 집계

### 변경 대응 지원

계획(안)이 바뀌면 연결된 조문 후보를 신구대비표로 제시

검증: 확정 계획(안) 투입 시 수작업 대조와 비교해 누락·오탐 확인

### 확인 사항 가시화

근거 없거나 미확정인 내용이 【확인 필요】로 모여 결정할 항목이 분명해짐

검증: 기관과 해소하며 건수 변화 확인

### 작성 시간

시간 절감 효과는 **아직 측정하지 않음**

검증: 시범 작성 시 단계별 소요 시간 기록 (수치 목표 없음)

기존 기획안의 "업로드부터 다운로드까지 30분 이내", "검수 시간 단축", "바로 결재에 올릴 수 있는 초안"은 검증되지 않은 단정이어서 삭제했습니다. 모든 산출물은 기관 검토가 필요한 초안입니다.

11 · 기관 확인 요청 사항

# 답변을 받기 전까지 초안에는 【확인 필요】로 남깁니다

### 1 · 적용 범위

3개 내역의 사업명·구성, 보도된 3개 사업과 같은지, 중진공 직접 운영 범위

### 2 · 사업 성격

중기부 위탁사업인지 중진공 자체사업인지 (상위 규범·위임 구조)

### 3 · 문서 구조

운영규칙 공통 1부 여부, 규칙·요령 범위, 기관 내부규정 서식

### 4 · 수정사항 표기

비교 대상(A~E), 신구대비표 양식, 수정 반영 파일 필요 여부

### 5 · 자료 제공

운영계획(안)·유사사업 규정 원문의 제공 시점과 비기밀 범위

### 6 · 보안

내부자료의 외부 AI API 전송 가능 여부, 기관 AI 사용 지침

### 7 · 사업 조건

대상·한도·분담 비율·선정 방식, 성실경영 평가 주체, 현장평가 생략 기업의 선정 기준

### 8 · 결과물 범위

규정 문서만인지 작성 도구까지인지, 제출 형식(HWP/DOCX/PDF)

부록 A · 기존 기획안(15쪽) 검토·반영표 (1/2)

# 기존 기획안 15쪽을 모두 다시 검토했습니다

| 쪽 | 기존 내용 | 발견한 문제 | 반영 (본 기획서) |
|---|---|---|---|
| 1 | 표지 | 기관명만 표기되어 공단 공식 문서로 오해 가능 | 제공기관·작성 주체 구분, 공식 문서 아님 명시 (1쪽) |
| 2 | 3대 사업 예산 | 미확인 보도 수치를 사실처럼 제시, 3개 사업을 적용 대상으로 단정 | 정부안·보도 표시, 미확인 수치 삭제, 적용 대상 확인 필요 (4쪽) |
| 3 | 기관 현황 | 과제 카드 기준으로 대체로 정확 | 유지, 출처 표시 (5쪽) |
| 4 | 핵심 과제 | "세 사업의 준비 수준이 다르다"는 미확인 전제 | "적용 대상·준비 수준 미확정"으로 수정 (6쪽) |
| 5 | 조문 작성 예시 | 현장평가 생략 기업의 선정 기준 공백, 근거 없는 보충 조항 | 【확인 필요】 표시 (7쪽) |
| 6 | 해결 방법 | 기업 요구와 수행팀 해법이 섞임 | 요구·제안 구분표, 범례 (3쪽) |
| 7 | 규정 체계 | 중기부 운영요령 누락, 지침을 고시로 표기 | 체계 수정, 명칭 혼동 주의 (8쪽) |
| 8 | 사업별 작성 전략 | 3개 사업을 확정 대상으로 전제 | 가설로 표시 (11쪽) |

부록 A · 기존 기획안(15쪽) 검토·반영표 (2/2)

# 지적사항을 본문에 실제로 반영했습니다

| 쪽 | 기존 내용 | 발견한 문제 | 반영 (본 기획서) |
|---|---|---|---|
| 9 | 참고 자료 우선순위 | 일부 자료의 확보·검증 상태 불명확 | 출처·검증 상태 정리 (22쪽) |
| 10 | 결과물 3가지 | 웹사이트를 기업 요구 결과물처럼 표현 | 도구는 수행팀 제안, 범위 확인 필요 (3쪽) |
| 11 | 운영규칙 8개 장 | 미검증 조항 다수 인용, 구성을 확정처럼 제시 | 법령 검증표 (9쪽), 가안 + 운영계획(안) 확인 후 확정 (11쪽) |
| 12 | 요령 구성 · "바로 쓸 수 있는 기준" | 다른 사업 수치를 그대로 적용 | 삭제, 차용 원칙 제시 (10쪽) |
| 13 | 웹사이트 5단계·예시 | 보도 수치를 예시로 사용, 상위법 대조·수정본 제공을 구현된 것처럼 표현, 비교 대상 불명확 | 비교 대상 후보·확인 필요 (12쪽), 가상 값 표시 (13쪽), MVP 현황 (14쪽) |
| 14 | 기대 효과 | "바로 결재", "검수 시간 단축" 등 미검증 단정 | 기대효과 + 검증 방법 (18쪽) |
| 15 | 리스크 | 외부 AI API 정보 유출 위험 누락 | 보안 위험·대응 추가 (16쪽) |
| 전체 | 일정 | 이번 제출물과 향후 규정 작성 구분 없음 | 제출 범위와 향후 계획 분리 (15쪽) |

부록 B · 출처와 검증 상태

# 모든 자료에 검증 상태를 붙였습니다

| 자료 | 사용 | 상태 |
|---|---|---|
| AIX CREW 기업 현업과제 카드·과제 신청서 (docs/task-brief.md) | 기업 요구사항의 기준 | 기업 요구 |
| 중기부 2027년 예산안 보도 (뉴스1·와우테일 등, 2026.9.1) | 재도전 3개 사업 예산안 금액 | 보도 국회 확정 전 |
| 이슈온 보도 (재도전 1,398억원) | 대상 확대(185→320곳), 신규 사업 세부 미공개 | 보도 |
| 「중소기업창업 지원법」·시행령 | 법 제42·43·63조, 시행령 제40조·별표 4 | 확인 현행 원문 재대조 예정 |
| 「통합관리지침」 제14차('25.12.23.) | 운영요령 제38조 근거 하위 지침 | 확인 |
| 「중소기업창업 지원사업 운영요령」(중기부) | 통합관리지침의 상위 규범 | 원문 확인 필요 |
| 「재도전성공패키지」 세부관리기준 | 구조 참고 모델 | 참고 재대조 필요 |
| 2026 혁신바우처 재기컨설팅 세부 운영계획(안) | 조문 작성 예시 출처 (기존 기획안) | 참고 원문 대조 필요 |
| MVP 개발 브랜치 README·spec·validation (2026-11-12) | MVP 현황 | 확인 필요 MVP_STATUS.md 없음 |

검증 한계: 국가법령정보센터(law.go.kr)에 직접 접속하지 못해 법령은 검색 결과·2차 자료로 확인했습니다.